



Legenda:

- V termínu 20.4.-10.5. bude na 1. úseku - část A na DZ E13 umístěn pouze text *Mimo vozidel stavby!*
- V termínu 25.5.-14.6. bude na 1. úseku - část B na DZ E13 umístěn pouze text *Mimo vozidel stavby!*
- V termínu 8.6.-21.6. bude na 2. úseku na DZ E13 umístěn pouze text *Mimo vozidel stavby!*

- █ Kanalizace pro obec Leština - 3. úsek
- █ Uzavřený úsek
- █ Objízdná trasa (13.4.-30.6. 2020)

Vypracoval: Ing. Jiří Bluma Datum: 11.3.2020

II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí - Zábřeh - Leština
 Úplná uzavřítka silnice II/315 - 2. fáze
 Přechodné dopravní značení

SEKNE
 SEKNE spol. s r.o.
 Hamerská 12, 772 00 Olomouc
 DIČ: CZ62363701
 tel./fax: 585 311 867